



SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 597 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE TORRI DELL'ACQUA DI BUDRIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 575/2019

IL RESPONSABILE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio delle Torri dell'Acqua di Budrio;
- con determinazione n. 243 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ammontante a complessivi € 36.500,00 (iva compresa);
- tali lavori sono interamente finanziati dal contributo assegnato al Comune di Budrio ai sensi dell'art. 1, comma 107, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;
- i lavori di adeguamento in oggetto si sono conclusi nei termini stabiliti;

Dato atto che in data 10/09/2019 è stato redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Dosi, il Certificato di ultimazione dei lavori in oggetto;

Dato altresì atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Dosi, in data 19/09/2019 ha emesso il relativo Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che:



Comune di Budrio

Bologna

- l'importo complessivo dei lavori è di € 23.279,40 al netto dell'Iva;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

Rilevato che a seguito della conclusioni delle varie lavorazioni relative al progetto di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio delle Torri dell'Acqua di Budrio si sono determinate delle economie pari a complessivi € 3.792,51 (iva inclusa);

Visto pertanto il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito della conclusione dei lavori in oggetto, di seguito riportato:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO TORRI DELL'ACQUA

QUADRO ECONOMICO rideterminato post lavori

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI		B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
A	Lavori in appalto		
A.1	Importo lavorazioni		€ 23.025,93
A.1	Lavorazioni impianto elettrico	€ 23.025,93	
A.2	Oneri sicurezza T.U. 81/08 non soggetti a ribasso		€ 253,47
A.2	Oneri sicurezza T.U. 81/08 non soggetti a ribasso	€ 253,47	
	Totale lavori in appalto (somma A1:A2)		€ 23.279,40
B	Somme a disposizione		
B.1	imprevisti, pubblicazioni e altre spese (iva compresa)		
1	imprevisti, pubblicazioni e altre spese		
B.2	spese tecniche (oneri ed iva compresi)		€ 4.306,62
1	direzione lavori (oneri ed iva compresi)	€ 4.306,62	
1.1	direzione lavori	€ 3.394,25	
1.2	contributo previdenziale (4%)	€ 135,77	
1.3	IVA su spese tecniche (22%)	€ 776,60	
B.3	economie		€ 3.792,51
B.4	iva 22%		€ 5.121,47
	iva 22%	€ 5.121,47	
	Totale somme a disposizione (somma B1:B5)		€ 13.220,60
		IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.500,00

Ritenuto di annullare la propria precedente determinazione n. 575/2019 per la presenza di una voce errata nel Quadro Tecnico Economico;

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del Servizio Amministrativo, Dott.ssa Pamela Giorgi;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, conservato in atti, dell'edificio delle Torri dell'Acqua di Budrio per le lavorazioni in oggetto;



Comune di Budrio

Bologna

- di dare atto che a seguito della conclusioni delle varie lavorazioni relative al progetto di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio delle Torri dell'Acqua di Budrio si sono determinate delle economie pari a complessivi € 3.792,51 (iva inclusa);
- di dare atto che a seguito della conclusione dei lavori in oggetto, il Quadro Tecnico Economico viene rideterminato come segue:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO TORRI DELL'ACQUA

QUADRO ECONOMICO rideterminato post lavori

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI			
A	Lavori in appalto		
A.1	Importo lavorazioni		€ 23.025,93
A.1	Lavorazioni impianto elettrico	€ 23.025,93	
A.2	Oneri sicurezza T.U. 81/08 non soggetti a ribasso		€ 253,47
A.2	Oneri sicurezza T.U. 81/08 non soggetti a ribasso	€ 253,47	
	Totale lavori in appalto (somma A1:A2)		€ 23.279,40
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B	Somme a disposizione		
B.1	imprevisti, pubblicazioni e altre spese (iva compresa)		
	1 imprevisti, pubblicazioni e altre spese		
B.2	spese tecniche (oneri ed iva compresi)		€ 4.306,62
	1 direzione lavori (oneri ed iva compresi)	€ 4.306,62	
	1.1 direzione lavori	€ 3.394,25	
	1.2 contributo previdenziale (4%)	€ 135,77	
	1.3 IVA su spese tecniche (22%)	€ 776,60	
B.3	economie		€ 3.792,51
B.4	iva 22%		€ 5.121,47
	iva 22%	€ 5.121,47	
	Totale somme a disposizione (somma B1:B5)		€ 13.220,60
		IMPORTO TOTALE DI PROGETTO	€ 36.500,00

- di annullare la propria precedente determinazione n. 575/2019;
- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 27/09/2019

IL RESPONSABILE
CAZZOLA LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)